

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2024/ZD zo dňa 14.3.2024

(ďalej len „Dodatok č. 2“ a „Zmluva“)

uzatvorená podľa ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Komoča
Sídlo:	Komoča 495, 941 21 Komoča
Zastúpený:	Imrich Lukács – starosta obce
IČO:	00309001
DIČ:	2021060745
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK83 5600 0000 0039 0819 3002
SWIFT:	KOMASK2X
Tel.:	+421 905967570
e-mail:	starosta@obeckomoca.sk
Zhotoviteľ:	G. Z. Bau, s.r.o.
Sídlo:	Komáromi Kacza 24 945 01 Komárno
Zastúpený:	Ing. Gejza Zsided - konateľ
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:	Ing. Gejza Zsided
IČO:	46512667
IČ DPH / DIČ:	SK2023407111
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK71 11000 0000 0029 4102 8071
Tel.:	0905 367 674
Fax:	- - -
E-mail:	g.z.bau.kn@gmail.com
Zapísaný:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 30714/N

2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom, znení.
- 2.2. Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena **Prílohy č. 1 – Rozpočet stavby** Zmluvy o dielo č. 11/2024/ZD zo dňa 14.3.2024. Dôvodom zmeny rozpočtu je zosúladenie názvov niektorých položiek s pôvodným rozpočtom, ktorá bola odovzdaná Poskytovateľovi, Environmentálnemu fondu v rámci projektu s názvom Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Komoči.
- 2.3. Uvedená zmena je vykonaná v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. „*nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny*“.
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 so svojimi prílohami tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.3. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je **nová Príloha č. 1 Zmluvy - nový rozpočet Zhotoviteľa**.
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ po jej podpísaní dostane jedno vyhotovenie a Objednávateľ dve vyhotovenia.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Komoča, dňa 27.5.2024

Komárno, dňa 27.5.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Imrich Lukács
starosta obce

Ing. Gejza Zsided
konateľ